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Projektdokumentation  

Räumung & Entsorgung des Brandschaden der Firma Wilhelm 

Recycling GmbH in Fridolfing, Bayern 

Entsorgung  

Fridolfing 

Brandschaden 



Verfasser:  

BLUES Bay. Logistik Umwelt & Entsorgungs Systeme GmbH 

 

 Projekt: Entsorgung Brandschaden Fridolfing 

Auftrag:  
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 Projektbeschreibung und Auftrag 

Eines der Geschäftsfelder der BLUES GmbH, ist die strukturierte  sach- und fachgerechte  

Sanierungs- und Entsorgungsleistung von Brand- und Ölschäden. 

 

Projektbeschreibung: 

Entsorgung von diversen Materialien, welche durch den Brandschaden der Firma Wilhelm 
Recycling GmbH entstanden sind. 

Auftraggeber:  

Firma Stöger Sebastian 

Herr Stöger 

 

Allianz Deutschland AG 

Herr Zach 

 

Auftragnehmer: 

BLUES Bay. Logistik Umwelt & Entsorgungs Systeme GmbH  

Schorn 1, 82319 Starnberg 

Geschäftsführung: 

Frau Birgit Gehr und Frau Alexandra Wehner 



Logistik Koordination:  

Melanie Schäfer, BLUES Bay. Logistik Umwelt & Entsorgungs Systeme GmbH  

2 Maschinisten / Facharbeiter 

1 Helfer 

1 Tiefbauschachtmeister 

Asbestsachkunde nach TRGS 519 

Sachkunde nach § 4 DepV 

Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb § 52 KrW- / AbfG  

Personelle Baustellenausstattung: 

3,5 m³ Radlader Liebherr 

1,2 m³ Radlader Venieri 

Minibagger 2 to 

Bürocontainer, Sozialräume 

Containerpark 

Verschieden Containerfahrzeuge Absetzer, Abroller 

Verschiedene Sattelzuge 

Div. Kleingeräte 

Technische Baustellenausstattung: 
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Technische Details 

Projektleitung:  

Birgit Gehr, BLUES Bay. Logistik Umwelt & Entsorgungs Systeme GmbH 

Jasmin Rau , BLUES Bay. Logistik Umwelt & Entsorgungs Systeme GmbH  - ARGE  Verwer-
tung Litzlwalchen 
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Besichtigung und Orientierung  

der gesamten Maßnahme 

30.07.2009 

Besichtigung des abge-

brannten  

Geländes, der  

ehemaligen Fa.  

Wilhelm Recycling  

GmbH in Fridolfing 

Erste Eindrücke auf dem  Außengelände der ehemaligen Fa. Wilhelm  
Recycling GmbH 

Übersicht eines Teils der  Außenfläche mit bereits vorseparierten  
Mischhaufwerken 
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Mischhaufwerke im Keller. 
Zusammengestapeltes Kunststoff-
granulat, Holz, Mineralik und Müll. 

Baustelleneinrichtung 

Aufgetürmte Holzplatten und Big 
Bags mit Kunststoffgranulat gefüllt. 

Mit Mineralik/ Kunststoffgemi-
schen verunreinigte  Außenfläche 

Außenfläche und Keller 
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♦ Sichern des     

Geländes 

 

♦ Bereitstellung der 

Gerätschaften 

 

♦ Einweisung des 

Personals  

 

♦ Installieren der  

Sozialräume 

 

♦ Platzierung des 

Containerparks 

Containerfahrzeuge errichten den 

Containerpark mit diversen Abfall-

containern. 

Baustelleneinrichtung 

Minibagger 2 to 

Radlader Liebherr 3,5 m³ 

Radlader  Venieri 1,2 m³ 
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Händische Vorsortierung der Haufwerke 

Beginn der  Aussortierarbeiten vor Ort. Das BLUES—Baustellenpersonal  sortiert die Mischhauf-
werke nach: 

 

• Altholz I—IV 

• Bauschutt 

• Brandschutt 

• Folie 

• Kunststoff 

• Baumischabfälle 

• Restmüll 

• Fässer 

 

Einteilung in verschiedene Fraktionen 

Ziegel/ Bauschutthaufwerk Kunststoffhaufwerk 

Beginn der Räumungsaktivitäten samt 

Separierung und Sortierung vor Ort 

 
Die Einzelfraktionen werden auf sortenreine  

Haufwerke verteilt. 
 

Containernzüge und Sattelfahrzeuge 

transportieren zeitgleich die Abfälle zu den  

jeweiligen Verwertungs und/ oder  Entsorgungsstellen. 
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18.08.2009 

 

Nach Sichtung der 

unterschiedlichen 

Materialien wird auf 

der Außenfläche das 

Haufwerkkonzept 

erstellt und gekenn-

zeichnet.  

 

Maschinell und hän-

disch sortierte Einzel-

haufwerke entstehen. 

 

Errichtung des ersten 

Containerpark für 

die Separierung der 

Abfallfraktionen 

nach Verwertungs-

weg. Erstellen der 

Begleitpapiere für die 

Logistik. 

Separierung und Verladung mittels Ladegeräte 

Separierung - Sortierung und Abtransport 
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Kellerräumung - Separierung der gesamten 

abgelagerten Mischabfälle 

Überfüllte Big Bags mit Kunststoffabfällen 

Maschinentechnik im Keller. Kleingeräte wie 
Minibagger und Radlader. 

Händische Vorsortierung der Materialien, ma-
schinelle Sortierung der Einzelfraktionen zur 
Verladung mittels örtlichem Hebegerät 

Kunststoffgemische, Bauschutt, Altholz  
und Baumischabfälle auf einem Haufwerk  
vor Beginn der Arbeiten. 
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Projektende  

Vorher - Nachher - Ansicht 

Vorher  

Bilder 18.08.2009 

Nachher 
Bilder 20.08.2009 

Außenfläche 

Kellerweg 

Kellereingang 

Keller 



Auftragsausführung  
Seite 11 

203,42 Tonnen sind nach 2 Tagen erfolgreich 

sortiert, verwertet und entsorgt  

Abfallbilanz 

        Verwertungs- /  
Entsorgungsanlage 

  

Datum Abfallart AVV Wiegeschein Tonnage 

          

18.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4857 Deponie Litzlwalchen 13,92 

18.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4858 Deponie Litzlwalchen 13,40 

18.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4859 Deponie Litzlwalchen 21,62 

18.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4862 Deponie Litzlwalchen 14,42 

18.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4863 Deponie Litzlwalchen 20,10 

19.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4866 Deponie Litzlwalchen 14,22 

19.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4868 Deponie Litzlwalchen 16,54 

19.08.2009 Brandschutt mineralisch 17 09 04 LS4869 Deponie Litzlwalchen 12,36 
          

       Brandschutt mineralisch gesamt: 126,58 
          

20.08.2009 Baumischabfälle 20 03 01 1077690/E AR Recycling 19,82 

20.08.2009 Baumischabfälle 20 03 01 1078282/E AR Recycling 21,84 

21.08.2009 Baumischabfälle 20 03 01 1078847/E AR Recycling 10,64 
          

       Altholz (AIV) gesamt: 52,30 

          

19.08.2009 Altholz (A IV) 17 02 04* 1077190/E AR Recycling 4,30 

19.08.2009 Altholz (A IV) 17 02 04* 1078918/E AR Recycling 2,56 
          

       Altholz (AIV) gesamt: 6,86 
          

19.08.2009 sonstige Abfälle 19 12 12 148518 Stadtwerke Rosenheim 8,70 

19.08.2009 sonstige Abfälle 19 12 12 148519 Stadtwerke Rosenheim 8,98 
          

       sonstige Abfälle gesamt: 17,68 

          

       Gesamtsumme aller Abfälle:  203,42 
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BLUES Bay. Logistik Umwelt &  

Entsorgungs Systeme GmbH 

Schorn 1    

82319 Starnberg 

Tel.: 08178 868 78 - 20 

Fax: 08178 868 78 - 21    

info@bluesanlagen.de 

www.bluesanlagen.de  

 

Geschäftsführung:  

Frau Alexandra Wehner 

Frau Birgit Gehr 

Projektleitung: 

Frau Jasmin Rau 

Projektassistenz: 

Frau Melanie Schäfer 

Unsere Entsorgungspartner: 

 

ARGE Verwertung Litzlwalchen 

Deponie Litzlwalchen 

Hartmann 10 

83365 Nußdorf 

Tel.: 08669 35570-3 

Fax: 08669 35570-5 

 

 

 

 

A.BLUES.R GmbH 

Leprosenweg 24 

82362 Weilheim 

Tel.: 0881 901120 - 0 

Fax: 0881 901120 - 21 

 

 


